Sprint No.	Product Backlog		Volunteer	Initial Estimate	New Estimate of Effort Remaining at The End of Day							
	Items	Sprint Tasks		of Effort	1	2	3	4	5	6	7	Actual
16	7 5 d doci, i want to	ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI	อารรกษ ฌัสสาเกศร์	2	2	0	0	0	0	0	0	2
		แก้ไขCodeในส่วนของNavbar	อภิรักษ์	5	5	0	0	0	0	0	0	5
		เพิ่มคำ/ชับภาษาไทยในDatabase	ทุกคน	5	5	5	5	5	5	0	0	5
		เพิ่มคำ/ซับภาษาภาษาอังกฤษในDatabase	ทุกคน	5	5	5	5	5	5	0	0	5
		เพิ่มคำ/ซับภาษาอินโดนีเซียในDatabase	ทุกคน	5	5	5	5	5	5	0	0	5
		DB01_Languageแก้ไขฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของภาษา	พงศพัศ	2	2	2	2	2	2	0	0	2
		DB02_User_Language_Preferenceแก้ไขฐานข้อมูลทีเก็บ	พงศพัศ	2	2	2	2	2	2	0	0	2
		BL01 Query Language ข้อมูลที่เราดึงจากdataมาใช้แสดงผล	พงศพัศ	2	2	2	2	2	2	0	0	2
		AT1 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome	ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
	switch language at	AT2 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียด	ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
	all time.	AT3 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า	ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
			ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
		AT5 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน	ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
		AT6 ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา	ปโยธร	3	3	3	3	3	3	3	0	3
		Sprint backlog + Burndown chart	ปียธิดา	2	2	2	2	2	2	2	0	2
		User manual	ปียธิดา	2	2	2	2	2	2	0	0	2
		Presentation	อารีรักษ์	2	2	2	2	2	2	0	0	2
		เขียนรายงานการ Test	ปียธิดา	2	2	2	2	2	2	2	0	2
		Task Board	ทุกคน	2	2	2	2	2	2	2	0	2
		A-DAPT Blueprint	ทุกคน	2	2	2	2	2	2	0	0	2

Total	1	2	3	4	5	6	7	
58	58	51	51	51	51	24	0	

Burrn down charts:

