

Story ID	Task ID	Task name	Description	Estimate Effort (hrs.)	Committed at Sprint no.
EC-Lab-10_No016	TID_01	ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI	ออกแบบNavbarที่จะใช้ในทุกๆหน้าในUI	2	3
	TID_02	แก้ไขCodeในส่วนของNavbar	แก้ไขCodeในส่วนของNavbar	5	
	TID_03	เพิ่มคำ/ขับภาษาไทยในDatabase	เพิ่มคำ/ขับภาษาไทยในDatabase	5	
	TID_04	เพิ่มคำ/ขับภาษาอังกฤษในDatabase	เพิ่มคำ/ขับภาษาอังกฤษในDatabase	5	
	TID_05	เพิ่มคำ/ขับภาษาอินโดนีเซียในDatabase	เพิ่มคำ/ขับภาษาอินโดนีเซียในDatabase	5	
	TID_06	DB01_Language แก้ไขฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของภาษา	แก้ไขฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของภาษา	2	
	TID_07	DB02_User_Language_Preference แก้ไขฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของ การตั้งค่าภาษาที่กำหนดโดยผู้ใช้	แก้ไขฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของ การตั้งค่าภาษาที่กำหนดโดยผู้ใช้	2	
	TID_08	BL01 Query Language ข้อมูลที่เราดึงจากdata มาใช้แสดงผลในUI	ข้อมูลที่เราดึงจากdata มาใช้แสดงผลในUI	2	
	TID_09	AT1 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome	ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าHome	3	
	TID_10	AT2 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า	ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า	3	
	TID_11	AT3 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า	ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าตะกร้าสินค้า	3	
	TID_12	AT4 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้ากรอกรายละเอียดสำหรับจัดส่ง	ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้ากรอกรายละเอียดสำหรับจัดส่ง	3	
	TID_13	AT5 ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน	ทดสอบการเปลี่ยนภาษาที่แสดงหน้าชำระเงิน	3	
	TID_14	AT6 ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา	ตรวจสอบความถูกต้องในการแปลภาษา	3	
	TID_15	Sprint backlog + Burndown chart	จัดทำ Sprint backlog + Burndown chart	2	
	TID_16	User manual	คู่มือการใช้งานของหน้าเว็บ	2	
	TID_17	Presentation	จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอ	2	
	TID_18	เขียนรายงานการ Test	เขียนรายงานการ Test	2	
	TID_19	Task Board	จัดทำ Task Board เพื่อแบ่งสถานะของงาน	2	
	TID_20	A-DAPT Blueprint	จัดทำ A-DAPT Blueprint ที่ออกแบบส่วนอื่น	2	